

## DODATOK č.2 k ZMLUVE O DIELO č. 1/2021

uzavretej podľa § 536 a nasl.zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok č. 2**“)

medzi  
zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Spišský Štvrtok**  
Sídlo: **Námestie Slobody 4, 053 14 Spišský Štvrtok**  
Zastúpený: **ThLic. Jozef Sukeník OFM Conv., farský administrátor**  
IČO: **31966519**  
DIČ: **2020737917**  
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**  
IBAN: **SK80 0900 0000 0051 7923 1986**  
(ďalej len „**objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Názov : **BAUMAN stavby, s.r.o.**  
Sídlo: **Lúčna 2616/5, 066 01 Humenné**  
Štatutárny zástupca : **Ľubomír Boško, konateľ**  
IČO: **52 203 204**  
DIČ: **2120950986**  
IČ DPH: **SK2120950986**  
Bankové spojenie : **Československá obchodná banka, a.s.**  
IBAN: **SK61 7500 0000 0040 2671 7462**  
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 37686/P  
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

### Preambula

V doterajšom priebehu realizácie stavby „Kláštor minoritov, r.k. kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku - obnova stredovekej kaplnky“ sa vyskytli objektívne navyše práce a menej práce, nepredvídané práce, ktorých vykonanie je potrebné na riadne ukončenie a odovzdanie diela. Predmetom Dodatku č. 2 sú práce nezahrnuté do pôvodnej projektovej dokumentácie vypracovanej pre realizáciu stavby : „**Kláštor minoritov, r.k. kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku - obnova stredovekej kaplnky**“ Taktiež v doterajšom priebehu stavby nebolo potrebné vykonať niektoré práce, ktoré boli zahrnuté do pôvodného rozpočtu, tieto boli odpočítané.

Stavebné práce vyžaduje objednávateľ uskutočniť z dôvodu, že počas realizácie stavebných prác na predmetnom objekte vznikli nepredvídané okolnosti, ktoré mali za následok úpravu pôvodne spracovanej projektovej dokumentácie. Vznikla potreba doplniť nové vybrané položky rozpočtu stavby pri obnovovacích prácach diela, ktoré nebolo možné predvídať. Počas prípravy a spracovania projektovej dokumentácie nebolo možné preskúmať všetky detaily existujúceho objektu, obzvlášť skryté jestvujúce vady, ako sú tie, ktoré sú predmetom navyše prác.

Predmetom tohto Dodatku č. 2 sú navyše práce, ktoré sú pre úspešnú realizáciu diela nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy o dielo a ich realizáciu poskytuje pôvodný zhotoviteľ. Doplnujúce (naviac) stavebné práce vyplynuli z okolností, ktoré objednávateľ

nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, počas prípravy projektovej dokumentácie nebolo možné preskúmať všetky detaily existujúceho objektu.

### Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2021 zo dňa 29.11.2021 na realizáciu diela s názvom „Kláštor minoritov, r.k. kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku - obnova stredovekej kaplnky“

Podkladom pre uzavretie tohto Dodatku č. 2 podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú doplňujúce stavebné práce ( práce navyše ), ktoré sú pre ukončenie diela ako celku nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy o dielo. Potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, charakter zmluvy sa zmenou nemení a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.

### Článok I. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č.2 sú doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a s tým súvisiaca zmena ceny diela. Rozsah navyše prác je uvedený v Prílohe č. 1 tohto dodatku č.2.
2. Uzatvorením tohto dodatku sa rozširuje predmet zmluvy o záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa navyše práce, ktoré sú bližšie špecifikované v prílohách tohto Dodatku č.2
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet diela, špecifikovaný v prílohách tohto Dodatku č. 2, zhotoviť a dodať podľa rozpočtu ( ocenených výkazov výmer ), ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 2

#### CENA SPOLU PO ÚPRAVÁCH:

Cena spolu za celý predmet zmluvy 565 469,70 EUR bez DPH

Výška DPH 20% 113 093,94 EUR

**Celková cena za dielo 678 563,64 s DPH**

#### Z toho práce navyše a nerealizované práce podľa Príloh č. 1 a 2

Cena za práce navyše a nerealizované práce z pôvodného projektu sa upravuje o :

Cena prác navyše 79 804,96 EUR bez DPH

Nerealizované práce - 72 335,26 EUR bez DPH

Výška DPH 20% 1 493,94 EUR

**Cena prác navyše celkom 8 963,64 EUR s DPH**

## Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 2 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení .
3. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.2 tvoria Prílohy č. 1-6.
4. Dodatok č.2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
5. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch, z ktorých šesť dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.

### Príloha:

- č. 1 Rozpočet prác navyč
- č. 2 Rozpočet prác menej
- č. 3 Rekapitulácia
- č. 4 Sprievodná správa
- č. 5 Kópia zápisov zo stavebného denníka
- č. 6 Aktualizovaný harmonogram prác

V Spišskom Štvrtku, dňa 25.7.2022

V Humennom, dňa 25.8.2022

Za objednávateľa:

**farnosť Spišský Štvrtok**  
Nám. Slobody 4, 053 14 Spišský Štvrtok  
tel.: (053) 45 98 400  
IČO: 31 966 519

Za zhotoviteľa:



**BAUMAN stavby, s.r.o.**  
Lúčna 2616/5, Humenné 066 01  
IČO: 52 203 204