

### DODATOK č.3 k ZMLUVE O DIELO č. 1/2021

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „**Dodatok č. 3**“)

medzi  
zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Spišský Štvrtok**  
Sídlo: Námestie Slobody 4, 053 14 Spišský Štvrtok  
Zastúpený: ThLic. Jozef Sukeník OFM Conv., farský administrátor  
IČO: 31966519  
DIČ: 2020737917  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK80 0900 0000 0051 7923 1986  
(ďalej len „**objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Názov : BAUMAN stavby, s.r.o.  
Sídlo: Lúčna 2616/5, 066 01 Humenné  
Štatutárny zástupca : Ľubomír Boško, konateľ  
IČO: 52 203 204  
DIČ: 2120950986  
IČ DPH: SK2120950986  
Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s.  
IBAN: SK61 7500 0000 0040 2671 7462  
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 37686/P  
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

#### Preambula

Počas priebehu realizácie stavby „Kláštor minoritov, r.k. kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku - obnova stredovekej kaplnky“ došlo k okolnostiam, ktoré nebolo možné predvídať napriek primerane dôkladnej príprave pôvodného zadania zákazky objednávateľom, predovšetkým z dôvodu nepredvídateľného nárastu cien na trhu spôsobeného vplyvom mimoriadnych medzinárodných udalostí..

Neúmerne navýšenú cenu svietidiel oproti cenovej ponuke, ktorú zhotoviteľ od dodávateľa obdržal počas prípravy cenovej ponuky pre účely verejného obstarávania, si zhotoviteľ chcel uplatniť u objednávateľa formou dodatku k zmluve o dielo, ktorého predmetom by bolo navýšenie ceny o rozdiel cien svietidiel medzi pôvodnou a aktualizovanou ponukou. Objednávateľ s takouto zmenou nesúhlasil z finančných dôvodov. Zhotoviteľ preto navrhol objednávateľovi dodanie svietidiel s totožnými parametrami, aké boli predmetom projektovej dokumentácie, avšak od iného dodávateľa a inej značky, čo má za následok zníženie zmluvnej ceny a nemá žiaden vplyv na parametre a výsledky projektu.

## **Článok I. Úvodné ustanovenia**

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2021 zo dňa 29.11.2021 v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 na realizáciu diela s názvom „Kláštor minoritov, r.k. kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku - obnova stredovekej kaplnky“

Podkladom pre uzavretie tohto Dodatku č. 3 podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je aktualizovaný rozpočet a zápis z kontrolného dňa stavby. Potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, charakter zmluvy sa zmenou nemení a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.

## **Článok II. Predmet dodatku**

1. Predmetom tohto Dodatku č.3 sú zmeny typu svietidiel a ich príslušenstva a s tým súvisiaca zmena ceny diela. Zmeny sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto dodatku.
2. Uzatvorením tohto dodatku sa rozširuje predmet zmluvy o záväzok zhotoviteľa dodať materiály, ktoré sú bližšie špecifikované v prílohách tohto Dodatku č.3.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet diela, špecifikovaný v prílohe tohto Dodatku č. 3, zhotoviť a dodať podľa rozpočtu (ocenených výkazov výmer), ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 3.

CENA SPOLU PO ÚPRAVÁCH:

Cena spolu za celý predmet zmluvy 556 465,74 EUR bez DPH

Výška DPH 20% 111 293,15 EUR

**Celková cena za dielo 667 758,89 EUR s DPH**

**t.j. zníženie ceny podľa zmluvy o dielo a Dodatku č. 1 a 2:**

**o 9 003,96 EUR bez DPH**

**o 10 804,75 EUR s DPH**

## **Článok III. Záverčné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 3 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
3. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.3 tvoria Prílohy č. 1 a 2.
4. Dodatok č.3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
5. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch, z ktorých šesť dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.

**Príloha:**

- č. 1 Aktualizovaný rozpočet
- č. 2 Kópia zápisu z kontrolného dňa stavby

V Spišskom Štvrtku, dňa .....

Za objednávateľa:

V Humennom, dňa.....

Za zhotoviteľa: