

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC

Stavba: Kláštor minorítov, r.k. kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku - obnova stredovekej kaplnky

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Spišský Štvrtok

Zhotoviteľ: BAUMAN stavby, s.r.o.

Miesto: Spišský Štvrtok

POPIS	MESIACE																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Stavebné práce																					
Reštaurovanie																					
Elektroinštalácia																					
Vetranie																					

V Humennom, dňa 16.11.2021



BAUMAN stavby, s.r.o.
Lúčna 26/1615, Humenné 066 01

IČO: 52 203 204

.....
Ľubomír Boško, konateľ